
級別 縣市單位 工程總數 小額採購 已繳交  書圖 未有 進度工程設計監 造發包委託設 計完成工程上 網公告工程 開標 工程 決標 工程  簽約 開工 竣工 驗收 未上網 招標工程 未決標工程 已決標工程 備註

拔尖級 新北市 4 0 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4 108年2月底才能全數驗收

入選獎 桃園市 1 0 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 108年5月中旬才能全數驗收 件數 比例

拔尖級 臺中市 5 1 審查完畢 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 5 108年8月31日才能全數驗收 0 0.00%

拔尖級 臺南市 11 0 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 0 0 11 108年1月底前才能全數驗收 3 4.29%

拔尖級 高雄市 8 1 審查完畢 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 8 108年3月底前才能全數驗收 3 4.29%

入選獎 新竹縣 1 0 審查完畢 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 將撤回補助 24 34.29%

精進級 苗栗縣 1 0 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 已全數驗收 40 57.14%

拔尖級 彰化縣 2 0 審查完畢 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 108年5月底前才能全數驗收

精進級 南投縣 1 0 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 已全數驗收

入選獎 雲林縣 5 0 審查完畢 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 3
兩案將撤回補助，其餘工程將於108年

2月27前才能全數驗收

精進級 嘉義縣 2 0 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 已全數驗收

拔尖級 屏東縣 3 0 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 108年6月9日前才能全數驗收

拔尖級 臺東縣 8 1 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 8 108年4月中旬前才能全數驗收

精進級 花蓮縣 1 0 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 108年3月31日前才能全數驗收

精進級 澎湖縣 1 0 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 108年8月底才能全數驗收

入選獎 基隆市 1 0 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 已全數驗收

拔尖級 新竹市 12 2 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0 12 108年4月初才能全數驗收

精進級 嘉義市 2 0 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 108年4月初才能全數驗收

精進級 金門縣 1 0 審查完畢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 已全數驗收
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發包經費比例 96.13%


